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[GGSC] begleitet das Projekt von Beginn an u.a. mit folgenden Leistungen:

BERATUNGSLEISTUNGEN

Das Projekt wurde seit 2007 intensiv vorbereitet mit Daten aus  
Kohlenwasserstoffbohrungen, einer 3D-Seismik, Machbarkeitsstudien 
und Wirtschaftlichkeitssimulationen. 2011 war geplant, Erdwärme mit 
ca. 150°C zur Fernwärmeversorgung im Ort und zur Stromerzeugung 
in einem ORC-Kraftwerk mit 5 bis 6 MWel wirtschaftlich zu nutzen.

Im Frühjahr 2012 gab der Gemeinderat einstimmig den Startschuss. 
Die Kosten allein für Projektvorbereitung und Bohrungen lagen bei 
über 30 Mio. Euro. Daher sollte das finanzielle Risiko einer Nichtfün-
digkeit versichert werden. Das gelang nicht (mehr), als sich im Jahr 
2013 während der Bohrausschreibung der letzte Anbieter solcher  
Policen aus dem Markt zurückzog. Das Projekt war vorerst gescheitert.

Im Jahr 2014 wurden günstigere Konzepte untersucht. Die Aufwälti-
gung einer stillgelegten Gasbohrung erwies sich als technisch riskant. 
Möglich erschien ein Ausbau der Dublette mit geringerem Durch-
messer. Als Glücksfall erwiesen sich historische Tiefststände bei den 
Bohrkosten. Der Gemeinderat war mutig und beschloss im April 2015,  
dieses Konzept ohne Fündigkeitsversicherung umzusetzen.

Anfang 2016 begannen die Bohrarbeiten. Man ließ sich weder von einer 
großen Gasblase noch vom Festwerden des Bohrstrangs einschüch-
tern und bohrte zwei Sidetracks. Im Frühjahr 2017 wurde man mit rund 
25 MW bei über 150°C fündig. Derweil verhandelte Holzkirchen nach 
EU-weiter Ausschreibung mit drei möglichen Kraftwerkslieferanten. 

Im Sommer 2017 wurde der Auftrag für ein 3,4 MW-Kraftwerk erteilt. 
Die Fernwärmeversorgung startete schon im Dezember 2018, der 
erste Strom wurde im Juli 2019 eingespeist. Für Holzkirchen ist der 
ambitionierte Plan also aufgegangen. Ein Projektausbau mit weiteren 
Bohrungen wird bereits diskutiert.

• 	 Wirtschaftlichkeitssimulation und laufende Wirtschaftsplanung
•	 Finanzierungskonzept, Bankenverhandlungen und Fördermittel
•	 Beihilfenrechtliche Prüfungen, Private Investor Tests, Betrauungsakte
•	 Laufendes Investitions- und Projekt-Controlling
•	 Gesellschafts- und steuerrechtliche Gestaltung
•	 Konzeption und Durchführung von EU-weiten Vergabeverfahren
•	 Vertragsgestaltung für Bohrung und Kraftwerksbau
•	 Vertragsrechtliche Unterstützung in der Bauphase
•	 Wärmelieferungsverträge und Preisgleitklauseln
•	 Bergrechtliche und energierechtliche Beratung
•	 Risikomanagement und Versicherungskonzept
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